
 
Sitzung: 26.07.2016   Stadtrat der Stadt Mainburg  TOP  6 

 
 Hallertauer Mittelschule;  

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion u. a. vom 30. Mai 2016 auf erneute 
Projektprüfung 

 
Abstimmung: 

 
- Mit 21 : 2 Stimmen - 

 
 
Der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion u. a. wird abgelehnt. An der Projektierung zur Generalsanierung 
der Hallertauer Mittelschule wird festgehalten. 
 
Die Bauzeit beträgt demnach 3,5 Jahre und nicht wie im SPD-Antrag angeführt 10 Jahre. Die Bauzeit ist 
durch Einbeziehung von Containern nicht wesentlich zu verkürzen. 
 
Die Baukosten für einen Neubau liegen um 55% oder 8,1 Mio. Euro höher als bei der Generalssanierung. 
Die Förderung würde geringer ausfallen bzw. die Flächen wären geringer als im Bestand vorhanden. 
Zudem sind für die Generalsanierung bereits rund 1,0 Mio. Euro ausgegeben. 

 
 
 
 


	kopf
	datum
	gremium
	topnummer
	toptext
	Abstimmungsergebnis
	Text
	Beschluß

